

**Project: Tolhuiskade gebouw C11 Amsterdam  
10 appartementen**

Datum  
3 maart 2022

**Onderwerp: Sluitingsdata meerwerkopties koperskeuzelijst**

Pagina  
1/1

<b>Afdeling</b>		<b>Bnr. 1 t/m 5 (BG, 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> verd.)</b>	<b>Bnr. 6 t/m 10 (3<sup>e</sup> t/m 6<sup>e</sup> verd.)</b>
1	Keukeninstallatie wijzigingen*	23-05-2022 (week 21)	13-06-2022 (week 24)
1	Bouwkundige en installatietechnische wijzigingen	05-06-2022 (week 22)	26-06-2022 (week 25)
2	Afbouw	06-11-2022 (week 44)	06-11-2022 (week 44)
8	Individuele verzoeken	Tijdens kopersgesprek	Tijdens kopersgesprek

## **UITERLIJK OP GENOEMDE DATUM DIENEN DE GEKOZEN OPTIES IN HET BEZIT VAN HSB BOUW TE ZIJN!!!**

*\* Zie hoofdstuk 3.1 van de Toelichting op de koperskeuzelijst. Voor het uitbrengen van een offerte voor keukeninstallatie wijzigingen dienen wij uiterlijk op genoemde datum in het bezit te zijn van keukentekeningen inclusief leidingschema.*

- Voor genoemde afdelingen verwijzen wij u naar de koperskeuzelijst.
  - Afdeling 1: o.a. keukeninstallatie, badkamerindeling via showroom Baderie
  - Afdeling 2: o.a. Tegelwerk badkamer/ toilet, binnendeur pakketten
- Meer- en minderwerkopties dienen via het kopersportaal doorgegeven te worden. Alleen schriftelijke opdrachten worden in behandeling genomen.
- Na het verstrijken van de sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om opties door te geven.